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Календарный план с указанием сроков реализации инновационного проекта (программы) по этапам и перечня конечных результатов
	№
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Прогнозируемые результаты по каждому этапу
	Ответственный

	1 Этап (сентябрь 2023-май 2024 гг.)

	1.1.
	Создание нормативно-правовой базы инновационной деятельности МДОУ ДС Звездочка г. Краснослободска
	Январь 2024
	Разработаны Положение о Региональной инновационной площадке; 
Положение о деятельности проектной группы;
Положение о конкурсе «Рождественская звездочка»
	Руководитель проекта. Члены творческой группы

	1.2.
	Проведение ежегодного конкурса «Рождественская звездочка»
	Декабрь. Ежегодно 
	Накопление опыта, поддержка организаций по воспитанию бережного отношения и уважения к национальной русской культуре, пробуждение внимания дошкольных организаций к формированию патриотических чувств у дошкольников.
	Руководитель проекта. Старший воспитатель МДОУ ДС Звездочка г. Краснослободска.
Привлеченные специалисты и педагоги со сторонних организаций. 

	1.3
	Проведение ежегодного фестиваля «Рождественская звездочка»
	Январь. 
Ежегодно 
	Накопление опыта, поддержка организаций по воспитанию бережного отношения и уважения к национальной русской культуре, пробуждение внимания дошкольных организаций к формированию патриотических чувств у дошкольников.
	Руководитель проекта. Старший воспитатель МДОУ ДС Звездочка г. Краснослободска.
Привлеченные специалисты и педагоги со сторонних организаций. 

	1.4.
	Психолого-педагогический анализ проблемы инновационного проекта, разработка понятийного и методологического аппаратов инновационной площадки
	Февраль-ноябрь 2024 года
	Разработан понятийный и методологический аппарат инновационного проекта
	Научный консультант.
Заведующий ДОО.
Старший воспитатель ДОО

	1.5
	Методические объединения педагогов ДОО, изучение нормативно-правовой базы общественных инициатив по патриотическому воспитанию
	Март-декабрь 2024 года
	Определена нормативно-правовая база инновационного проекта
	Заведующий ДОО.
Старший воспитатель ДОО.
Воспитатели разных возрастных групп ДОО

	1.6
	Информационно-консультативное сопровождение педагогов, участвующих в реализации программы РИП
	Весь период работы
	Развитие профессиональной компетентности участников проекта
	Старший воспитатель ДОО. Члены проектной группы

	1.7
	Размещение разработанных материалов по РИП в разделе «Инновационная деятельность» на официальном сайте ДОО
	Весь период работы
	Информирование общественности о ходе и результатах проекта
	Член проектной группы, ответственный за информационное сопровождение проекта

	1.8
	Открытие общественного сообщества «Рождественская Звездочка»
	Январь 2024
	Запуск деятельности сообщества
	Руководитель клуба. Член проектной группы.

	1.9
	Подписание соглашений с социальными партнерами о взаимодействии в патриотическом воспитании дошкольников
	Весь период
	Подписано не менее 5 соглашений с социальными партнерами соглашений о взаимодействии
	Руководитель проекта, социальные партнеры

	1.10
	Разработка планов совместной деятельности с социальными партнерами по патриотическому воспитанию дошкольников
	Весь период
	Наличие планов совместной деятельности
	Руководитель проекта, старший воспитатель ДОО, члены проектной группы

	1.11
	Подготовка промежуточного отчета о деятельности РИП
	Ежегодно, август
	Наличие отчета
	Ответственный за направление деятельности, член проектной группы

	2 Этап (сентябрь 2024 –май 2027 гг.)

	2.1.
	Методическое объединение педагогов ДОО по изучение нормативно-правовой базы по гражданско-патриотическому воспитанию
	Ноябрь 2024
	Ориентация участников проектной деятельности в сфере нормативно-правовой базы
	Члены проектной группы

	2.2.
	Семинар для педагогов «Современные подходы к организации нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников»
	Март 2025
	Повышение квалификации участников проектной деятельности
	Члены проектной группы

	2.3
	Разработка диагностического инструментария по измерению уровня сформированности гражданско-патриотического воспитания у дошкольников
	Март  2025- апрель 2026
	Наличие инструментария по измерению уровня сформированности патриотизма у дошкольников
	Члены проектной группы, педагог-психолог ДОО

	2.4
	Мониторинг уровня воспитания патриотизма воспитанников на начало проектных работ. 
	Апрель 2025
	Определен уровень сформированнности гражданско-патриотического воспитания у дошкольников на начало проектных работ
	Члены проектной группы

	2.5
	Тематический педсовет: Современные аспекты и технологии патриотического воспитания дошкольников»
	Ноябрь 2025
	Обмен опытом, повышение квалификации
	Старший воспитатель, члены проектной группы

	2.6
	Родительские школы: формирование общественных инициатив по патриотическому воспитанию дошкольников
	Ежегодно 
	Вовлечение родителей в проектную деятельность
	Члены проектной группы

	2.7
	Участие в научно-практических мероприятиях различных уровней по инновационной деятельности
	Ежегодно 
	Транслирование индивидуального и коллективного опыта инновационной работы
	Педагоги ДОО

	2.8
	Участие педагогов ДОО в профессиональных ежегодных конкурсах и проектах по гражданско-патриотической тематике
	Весь период
	Общественно-профессиональное признание опыта инновационной работы
	Участники проекта

	2.9
	Сбор материалов и оформление передвижек в рамках проекта «История моей семьи в истории моего города»
	Весь период
	Размещена информация в сети интернет, на сайте ДОО, в разделе «Инновационная деятельность»
	Педагоги ДОО, участники проекта

	2.10
	Мониторинг результативности инновационной деятельности. Итоговая диагностика уровня гражданско-патриотического воспитания дошкольников
	Май 2027 г
	Справка-отчет о результатах мониторинга
	Члены проектной группы

	3 Этап (сентябрь 2027 – июнь 2028 гг.)

	3.1.
	Региональный научно-практический семинар по теме: «Общероссийское гражданско-патриотическое воспитание: опыт формирования в условиях ДОО»
	Октябрь 2027
	Диссеминация опыта
	Оргкомитет семинара, члены проектной команды

	3.2.
	подготовка методических рекомендаций по гражданско-патриотическому воспитанию в ДОО
	Январь-июнь 2028
	Подготовлены рекомендации
	Педагоги ДОО, члены проектной группы

	3.3
	Подведение итогов работы инновационной площадки. Представление итогового отчета в координационный совет по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Волгоградской области
	 Январь – июнь 2028
	Подготовлен итоговый отчет, презентации в публикациях
	Научный консультант.
Члены проектной группы, ответственный за направление 










